

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Dinh Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn**

Ngày 02 tháng 3 năm 2022, đồng chí Dinh Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III năm 2022. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gồm: Phòng Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm VH TT & DL; Lãnh đạo các xã, thị trấn: Đồng Văn, Lũng Phìn, Sủng Trái. Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện. Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III năm 2022 và ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp; đồng chí Dinh Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND kết luận và chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân huyện xác định công tác tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III năm 2022 là nhiệm vụ trọng tâm của huyện Đồng Văn năm 2022, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn có được tái công nhận lần thứ III hay không là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các thôn bản và toàn thể nhân dân phải cùng vào cuộc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành. Trên cơ sở các văn bản chỉ của UBND tỉnh; ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, ban hành kế hoạch, công văn để triển khai thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng xã, thị trấn, định kỳ nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc đối với các nhiệm vụ được giao. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho tái đánh giá được triển khai rất chậm so với kế hoạch đề ra, cơ quan chuyên môn tham mưu chưa quyết liệt, sự vào cuộc, phối hợp của một số đơn vị chuyên môn cấp huyện chưa kịp thời, chưa nghiêm túc. Do thời gian đã cận kề ngày tái đánh giá, đầu điểm công việc tương đối lớn, vì vậy yêu cầu ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn liên quan nghiêm túc, quyết liệt, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

#### **I. Nhiệm vụ chung**

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ; trong đó yêu cầu hoàn

thành các nhiệm vụ được giao trước ngày **15/4/2022**; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời tổng hợp báo cáo Phòng Văn hóa và Thông tin (*cơ quan thường trực*) và lãnh đạo UBND huyện. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm tổng hợp chung, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, tổng hợp báo cáo thực hiện gửi UBND huyện (*qua Văn phòng HĐND&UBND huyện*) theo định kỳ hàng tuần để tổng hợp vào báo tuần của huyện.

- Về kinh phí thực hiện, yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ phục vụ cho công tác tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III năm 2022, khẩn trương xây dựng dự toán chi tiết gửi Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp trước ngày **07/3/2022**. Trên cơ sở dự toán của các đơn vị, Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm tổng hợp gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày **10/3/2022** để thẩm định trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện; quá thời hạn nêu trên đơn vị, địa phương không gửi dự toán coi như không có nhu cầu kinh phí thực hiện.

- Giao đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá đảm bảo theo chỉ đạo của tỉnh.

## **II. Các nhiệm vụ cụ thể**

### **1. Xây dựng bãi đỗ xe, lối đi bộ, sàng ngắm cảnh tại của M xã Sùng Trái**

- Nhất trí với đề xuất của UBND xã Sùng Trái tại Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 01/3/2022, triển khai thực hiện hạng mục san mặt bằng, xây dựng kè, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh theo hướng huyện hỗ trợ một phần kinh phí (150 triệu đồng) cho hộ gia đình có đất để triển khai thực hiện (hộ ông Ly Mí Nu) trong đó yêu cầu bổ sung diện tích đủ 500m<sup>2</sup> (một phần diện tích nhỏ gia đình xây dựng nhà địa phương để bán hàng phục vụ du khách); làm hàng rào đá thân thiện với môi trường, cảnh quan; thiết kế nhà vệ sinh dưới tầng âm;... Yêu cầu UBND xã Sùng Trái làm việc với hộ gia đình, có biên bản, cam kết cụ thể về chất lượng công trình, tiến độ thực hiện các hạng mục đảm bảo hoàn thành đúng thời gian phục vụ cho tái đánh giá xong trước ngày **20/4/2022**. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cấp kinh phí cho UBND xã Sùng Trái để triển khai thực hiện.

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu thiết kế lại theo đề xuất của xã và hộ gia đình đảm bảo an toàn, có tính thẩm mỹ cao, gửi Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày **05/3/2022** để tổng hợp xin ý kiến của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trước ngày **08/3/2022**; song song với việc lấy ý kiến (bổ xung nhà địa phương) yêu cầu hướng dẫn về quy mô, kỹ thuật, các bước triển khai cho hộ gia đình ông Ly Mí Nu thực hiện ngay từ ngày **04/3/2022**.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn xã về trình tự, thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng quy định.

### **2. Đồi bãi đỗ xe sân xi măng trung tâm xã Lũng Phìn**

Thông nhất không xây dựng các ki ốt phía trong chợ để đảm bảo không gian sinh hoạt chung chỉ cho phép mỗi bên có 03 ô di động để bán hàng đặc trưng của địa

phương phục vụ du khách đến tham quan. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư thực hiện hạng mục sân bên hông; chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã Lũng Phìn khảo sát phương án cải tạo, lợp ngói âm dương gian nhà phía trước của các gia đình đang sinh sống xung quanh sân xi măng, báo cáo UBND huyện xem xét, cho ý kiến trước ngày **10/3/2022**.

- Giao UBND xã Lũng Phìn tổ chức họp lấy ý kiến của nhân dân về phương án cải tạo gian nhà phía trước các gia đình đang sinh sống xung quanh sân xi măng; trực tiếp chỉ đạo, quản lý việc buôn bán trong sân, bố trí các ô bán hàng đảm bảo mỹ quan. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cấp kinh phí cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng để triển khai thực hiện các hạng mục được giao.

### **3. Các nhiệm vụ nâng cấp, sửa chữa, kiểm tra hạ tầng**

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động rà soát lại toàn bộ bãi đỗ xe, sửa sang, kẻ vạch sơn đỗ xe tại các điểm dừng chân, Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng, ..., chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện; phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra việc bày bán hàng hóa đảm bảo có đầy đủ tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không chấp hành. Bố trí các gian hàng sản phẩm đặc trưng, OCOP tại khu vực Phố Cổ và tham mưu văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn trưng bày tại các điểm bán hàng tại các xã, thị trấn.

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin: Kiểm tra chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của các điểm du lịch, các di tích, di sản trên địa bàn; hướng dẫn các xã, thị trấn đặt biển khuyến cáo du khách không cho tiền trẻ em tại các điểm du lịch, hướng dẫn cài đặt quét mã QR-code; nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng nhà vệ sinh tại điểm dừng chân dốc Thảm Mã và Bãi đá Mặt Trăng; phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý Công viên địa chất kiểm tra, rà soát chỉnh trang các bảng, biển, pa nô nhỏ trên địa bàn huyện.

- Trung tâm Dịch vụ công cộng môi trường và cấp thoát nước: Tăng cường thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường tại trục đường chính, đặc biệt tại các địa bàn như Đồng Văn, Phố Cáo, Sủng Là, Phố Bàng.

- Đối với công trình đang xây dựng tại Làng Văn hóa Du lịch Lũng Cầm Trên, xã Sủng Là thuộc Đề tài khoa học Nghiên cứu và phát triển vật liệu xây dựng, bảo tồn kiến trúc nhà truyền thống của người Mông do Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam thực hiện: Giao phòng Văn hóa Thông tin chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng khảo sát, làm việc với đơn vị thi công, yêu cầu cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành trước ngày ngày **15/4/2022**.

- UBND thị trấn Đồng Văn thường xuyên kiểm tra về việc chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, đô thị, ...; tổ chức phát động ra quân vào thời điểm thích hợp để phục vụ tốt công tác tái đánh giá.

### **4. Đối với các nhiệm vụ tuyên truyền quảng bá**

Giao Trung tâm VHTT&DL đẩy nhanh tiến độ xây dựng clip quảng bá về hình ảnh huyện và Công viên địa chất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT kiểm tra lại nguồn

kinh phí thực hiện gắn logo thứ hạng sao (OCOP) và logo đối tác CVĐC trên bao bì, sản phẩm hàng hóa để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

### **5. Đối với các nhiệm vụ nâng cao nhận thức cộng đồng**

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động rà soát, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch 32/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện; chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động thực hiện nhiệm vụ sân khấu hóa về nội dung bảo tồn Công viên địa chất phục vụ đoàn tái đánh giá.

- Giao Trung tâm VH TT & DL khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi trình diễn các nét Văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn trình UBND phê duyệt để triển khai thực hiện.

Căn cứ ý kiến kết luận, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TTr. Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự họp;
- LĐ, CVVP HĐND & UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, Hệ thống QLVB điện tử.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Xuân Cường**