

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Phó Chủ tịch UBND huyện,
tại cuộc họp Tổ công tác theo Quyết định 6401/QĐ-UBND
về chỉ đạo triển khai nhiệm vụ lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị
các tuyến đường tại trung tâm thị trấn Đồng Văn**

Ngày 23 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường tầng 5 - UBND huyện Đồng Văn, đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Phó Chủ tịch UBND huyện có buổi làm việc với các thành viên Tổ công tác theo Quyết định 6401/QĐ-UBND về chỉ đạo triển khai nhiệm vụ lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị các tuyến đường tại trung tâm thị trấn Đồng Văn. Tham dự buổi làm việc có Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, (vắng Đ/c Nguyễn Văn Thơ - Trưởng Phòng tài chính - Kế hoạch, Trần Đức Chung - Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, có lý do), chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Thư ký Tổ công tác), Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Văn phụ trách lĩnh vực Kinh tế và Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung: Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Tổ công tác, các cơ quan, đơn vị cùng với cấp ủy, chính quyền thị trấn Đồng Văn tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiệm vụ lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị các tuyến đường tại trung tâm thị trấn Đồng Văn, đến nay tiến độ thực hiện đạt 75% kế hoạch. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: Vỉa hè một số hộ gia đình không đủ khoảng cách theo quy định (3m), mặt nền nhà của một số hộ dân bị thấp hơn vỉa hè (*hộ gia đình không cho thi công*), chất lượng thi công một số vị trí còn chưa đảm bảo theo thiết kế (tại khu vực tổ 3); công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị chưa tốt; quá trình thi công một số đoạn, đơn vị thi công đã đặt vỉa ba toa lấn vào vỉa hè dẫn đến không đủ khoảng cách 3m theo quy định,...

II. Một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới: Để triển khai hoàn thành nhiệm vụ lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công công trình, yêu cầu các ngành thành viên Tổ công tác tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Nhiệm vụ chung: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin đảm bảo các khó khăn, vướng mắc đều được tháo gỡ giải quyết kịp thời, đúng tiến độ.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Giao thị trấn Đồng Văn:

- Chỉ đạo các Tổ giám sát cộng đồng thường xuyên giám sát chất lượng thi công công trình trên địa bàn quản lý, đặc biệt là vật liệu thi công công trình, kỹ thuật thi công; hướng dẫn các tổ giám sát ghi sổ biên bản kiểm tra giám sát hàng ngày để làm căn cứ.

- Xác định cụ thể vỉa hè của hộ gia đình không đủ khoảng cách 3m, hộ có cửa mở ra ngoài, hộ có mái che vượt ra ngoài,... so với quy định. Thông báo cho các thành viên Tổ và các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức biết, thực hiện; phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD xác định các vị trí đơn vị thi công thi công lấn chiếm vỉa hè (*do đặt vỉa ba toa không đúng vị trí so với ban đầu*).

- Ra thông báo, tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các hộ gia đình tự tháo dỡ các biển hiệu, mái tôn, cửa và các công trình khác vi phạm hành lang vỉa hè, thời gian xong **trước ngày 15/10/2022**. Sau thời gian nêu trên, tổ chức kiểm tra nếu hộ gia đình nào không chấp hành thì xây dựng Kế hoạch tổ chức cưỡng chế theo quy định.

2.2. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD:

- Chỉ đạo đơn vị thi công đảm bảo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, đối với những vị trí không đảm bảo về mặt chất lượng, yêu cầu thi công lại; đối với những đoạn đã thi công nhưng vật liệu không đúng, không đảm bảo chất lượng so với dự toán được duyệt (*dự toán là cát vàng nhưng thi công bằng bột đá xay*) thì yêu cầu cắt giảm, khấu trừ khối lượng theo quy định. Đồng thời, tiến hành quyết toán khối lượng, vật liệu theo đúng thực tế thi công. Nếu không đảm bảo chất lượng, yêu cầu làm lại.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về tiến độ, chất lượng thi công công trình.

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Đồng Văn tiến hành đo đạc, xác định khoảng cách cụ thể mà đơn vị thi công, thi công lấn chiếm vỉa hè (*do đặt vỉa ba toa không đúng vị trí so với ban đầu*) dẫn đến một số đoạn, khoảng cách vỉa hè không đủ diện tích (3m) (*yêu cầu có biên bản xác định cụ thể*).

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Đồng Văn tính toán khoảng cách vị trí các hố trồng cây đảm bảo hợp lý và mỹ quan.

2.3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Đồng Văn tổ chức rà soát lại tất cả các hệ thống bảng biển tại khu vực trung tâm thị trấn. Đồng thời, tham mưu UBND huyện hướng dẫn cụ thể về quy cách (*chiều dài, chiều rộng, chiều cao,...*), địa điểm đặt bảng biển theo đúng quy định và mỹ quan đô thị, thời gian **xong trước ngày 15/10/2022**. Quá thời gian nêu trên, tổ chức kiểm tra nếu hộ gia đình nào không chấp hành thì xây dựng Kế hoạch tổ chức cưỡng chế theo quy định.

2.4. *Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường*: Trên cơ sở danh sách rà soát diện tích đất liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị lát đá vỉa hè khu vực trung tâm thị trấn Đồng Văn, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra pháp lý các trường hợp sử dụng đất nằm trong Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và được giao đất (*có danh sách cụ thể*).

2.5. *Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch*: Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, các đơn vị liên quan, trên cơ sở danh sách các cá nhân, hộ gia đình có đất và tài sản, vật kiến trúc trên phạm vi vỉa hè (*đã được cấp Giấy CNQSD đất*) nhưng nằm trong kế hoạch lát vỉa hè, có trách nhiệm tính toán kinh phí bồi thường và báo cáo Thường trực UBND huyện **trước ngày 15/10/2022**.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy;
- TTr. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- BQL DAĐTXD huyện; đơn vị thi công;
- Đảng ủy, UBND thị trấn Đồng Văn;
- Lãnh đạo, CV VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, hệ thống QLVB điện tử.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đặng Thị Bích